



## GADM SANTIAGO DE PÍLLARO

### HOJA DE RUTA

### RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
<b>FASE 1</b>			
Reunión para elaborar Hoja de Ruta y Coordinación	Jueves, 15 de febrero de 2024 10:00	Sala de Concejo del GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro
Mapeo de actores	Lunes, 19 de febrero de 2024 17:00	GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro Lic. Alex Moreta (GDS Parroquiales) Abg. David Chicaiza (Delegado Concejales)
Entrega de información e Invitaciones	Miércoles, 21 de febrero de 2024	Entrega de información a los actores sociales y ciudadanía en general	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana



			GADM Santiago de Píllaro
Consulta Ciudadana	Desde el miércoles 21 de febrero hasta el miércoles 28 de febrero de 2024, 10:00	GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro
Entrega de temas al GAD	Jueves 29 de febrero de 2024, 16:00	GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro
<b>FASE 2</b>			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Martes 05 de marzo de 2024, 17:00	GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro
Elaboración del informe preliminar	Miércoles 27 de Marzo de 2024, 17:00	GADM Santiago de Píllaro	Equipo Técnico del GADM Santiago de Píllaro
<b>FASE 3</b>			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Viernes 05 de mayo de 2024, 17:00	GADM Santiago de Píllaro	Doc. Flor Peñaherrera Director Administrativo; Técnico de Participación Ciudadana Ing. Xavier Riofrío; Miembros de



			Consejo de Planificación Ciudadana GADM Santiago de Píllaro
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Viernes 12 de Mayo del 2024, 17:00	GADM Santiago de Píllaro	Equipo Técnico del GADM Santiago de Píllaro, Jefe de Comunicación.
Participación en la deliberación pública	Lunes 27 de mayo del 2024, 09:00 am	Teatro GADM Santiago de Píllaro	Alcalde GADM Santiago de Píllaro, Abg. Israel Chicaiza Toapanta Concejal GADM Santiago de Píllaro, Abg. David Chicaiza
<b>FASE 4</b>			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	Lunes 10 de junio de 2024 18:00	GADM Santiago de Píllaro	Técnicos GADM Santiago de Píllaro

**NOTA:** Previo al desarrollo de la Consulta Ciudadana, el GADM Santiago de Píllaro se compromete en entregar los enlaces correspondientes (LINKS) del: PDOT; Acta del Presupuesto Participativo 2023, PAC, POA. Fecha de entrega miércoles 21 de febrero de 2024

Lic. Edgar Aucapiña  
Consejo de Planificación

Sra. Rosario Molina  
Consejo de Planificación

Ing. Mayra Lagos  
Consejo de Planificación

Ab. Israel Chicaiza Toapanta  
**ALCALDE GADM SANTIAGO DE PILLARO**

**IMPORTANTE NO OLVIDAR:** Por favor colocar las firmas del representante del GAD y de los miembros CIUDADANOS del consejo de planificación